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UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU – wzór 

 
zawarta w dniu … 2020 r. w Wałczu pomiędzy: 
 
Powiatem Wałeckim, adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, NIP 765-16-76-498, reprezentowanym 
przez: … 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
… (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …, KRS/PESEL: …, zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: … - … (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z 
pełnomocnictwa)  
łącznie zwanymi dalej „Stronami” 
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia, z najwyższą 
starannością, funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym  pn. „Modernizacja, 
rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13  
w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Wałczu” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.9 
Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy określa opis przedmiotu zamówienia zawarty  
w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi część składową Umowy.  

 
§ 2. 

1. Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia czy Zamawiający dostarczył dokumentację techniczną               
w zakresie przewidzianym w Umowie oraz czy dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 

2. Wykonawca oświadcza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany 
przedmiot Umowy. 

 
§ 3. 

Zakres obowiązków Wykonawcy 
1. Do ogólnych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) koordynacja i nadzór w zakresie robót budowlanych branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 
drogowej oraz zagospodarowania terenu nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich 
decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane; 

2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych                   
i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

3) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z 
wymaganiami Zamawiającego. 

2. Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych: zapoznanie się                               
z dokumentacją projektową, ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz umową z wykonawcą 
robót budowlanych. 
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3. Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych: 
1) ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski; 
2) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór 
(minimum 1 raz w tygodniu) oraz potrzeb Zamawiającego i wykonawcy robót; 

3) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego; 
4) w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na teren budowy najpóźniej 

w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji; 
5) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót                  

i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 
6) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 
7) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie                

z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznego 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

8) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru 
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa 
budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach 
technicznych; 

9) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi  
w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 

10) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu 
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub 
przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania; 

11) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót do 
zastosowania; 

12) kontrola i przechowywanie dokumentów, jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, 
instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności  
z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów  
i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji 
technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem; 

13) sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, 
zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót; 

14) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych                
i naprawczych; 

15) organizowanie i przewodniczenie, co tygodniowym (a w przypadku wystąpienia potrzeby – 
częściej) naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz sporządzanie protokołów z tych 
narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia 
narady; 

16) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych; 
17) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym                     

i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym; 

18) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 
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19) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych 
przez wykonawcę robót budowlanych; 

20) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót; 

21) nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania 
opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu 
ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji; 

22) dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
i dokumentowanie tych czynności; 

23) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach, 
określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

24) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót, 
25) przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego  

i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę 
robót dokumentów wymaganych do odbioru; 

26) poświadczanie terminu zakończenia robót; 
27) sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych 

dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 
28) doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie 

problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych; 
29) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy; 
30) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad 

oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez 
Wykonawcę robót; 

31) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 
dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową                
w formie ustalonej z Zamawiającym; 

4. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o: 
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich                  

w wyznaczonym terminie; 
3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, 

rzeczoznawców i laboratoria; 
4) zmianę w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót oraz terminu zakończenia robót                  

w umowie z Wykonawcą robót; 
5) konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca jest 
upoważniony i zobowiązany do: 
1) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności 

zamówień dodatkowych; 
2) przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów 
technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do zamówień 
dodatkowych; 

3) przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na 
wykonanie zamówień dodatkowych; 

4) wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej (pod 
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rygorem nieważności) akceptacji Zamawiającego (zamówienie dodatkowe udzielane będzie 
przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych). 

6. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego; 
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;  
3) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz z robotami związanymi                        

z usunięciem wad przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji; 
4) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu 

przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji; 
5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń                      

i sporów. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych – bez oddzielnego 

wynagrodzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem przeglądu. 

 
§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie 
obowiązujące przepisy prawa do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności wymagane 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zwanej dalej Prawem budowlanym, 
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie 
dyrektywami i normami UE oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do 
przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić 
skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod 
rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 
§ 5. 

Zakres obowiązków Zamawiającego 
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji Umowy; 
2) dokonywanie płatności wynagrodzenia za realizację Umowy w uzgodnionych terminach; 
3) utrzymywanie stałego kontaktu z Wykonawcą; 
4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych z realizacją 

Umowy; 
5) odbiór przedmiotu Umowy. 

 
§ 6. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 
Przedmiot Umowy wykonywany będzie od dnia zawarcia Umowy do dnia końcowego odbioru robót 
budowlanych polegających na modernizacji, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i zmianie funkcji 
obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz oddanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania (przedmiot 
Umowy) oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawcą robót. 
 

§ 7. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości: …. zł (słownie: .... złotych).  
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§ 8. 
Warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na 
zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji 
obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”, odbędzie się na podstawie faktur częściowych 
wystawianych raz w miesiącu w równych częściach i jednej faktury końcowej wystawionej po 
wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Inwestora protokołu częściowego  
i końcowego odbioru stwierdzającego wykonanie usługi. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,                    
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury 
VAT. 

4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 9. 
Inspektorzy nadzoru 

1. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełni: 
1) Inspektor nadzoru robót w branży budowlanej: ............................................................................... 

o uprawnieniach.............. (Inżynier Rezydent); 
2) Inspektor nadzoru robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych: …………………………………….... o uprawnieniach ....................; 
3) Inspektor nadzoru robot w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ……. o uprawnieniach ....................; 
4) Inspektor nadzoru robót w branży drogowej: ......................... o uprawnieniach ............................. 

2.    Każda zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 10. 
Podwykonawcy 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 
Zamawiającego. 

2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez 
podwykonawców. 

 
§ 11. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w §7; 

2) za nieprzybycie na teren budowy pomimo wcześniejszych ustaleń terminu pobytu, ustalonych  
z Zamawiającym, w wysokości 200,00 zł za każdą nieobecność; 

3) za brak udziału w odbiorach 200,00 zł za każdą nieobecność. 



 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

Projekt pn.: Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu  
z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu   

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 

6 

2. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przekroczy 15% wynagrodzenia,  
o którym mowa w §7. 

3. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 12. 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadków 
mogących wystąpić w trakcie jego wykonywania z sumą ubezpieczenia nie niższą niż określona  
w §7. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do 
opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody 
opłacenia składek. 

 
§ 13. 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał  

i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 
 

     
 
  
 
 

 
 


